



Aalto-yliopisto



HELSINGIN YLIOPISTO



TAMPEREEN
YLIOPISTO

Katsaus OTM hankkeeseen

Sidosryhmäseminaari 6.5.2014

Kati Kettunen

Palvelujohtaja, Opetus- ja opintopalvelut Helsingin yliopisto

Johtoryhmän puheenjohtaja, OTM hanke

Sidosryhmäseminaari 24.10.2013

HISTORIA

- Kokemukset aikaisemmista yhteishankkeista ja yhteistyömalleista
 - Erilaiset "ekosysteemit", erilaiset strategiset painotukset
→ erilaiset tarpeet
 - Investointikyky
 - Päätöksentekokyky, omistajuus ja ohjaus
 - Asiantuntijuus, osaaminen
 - Tuloksien saavuttaminen
 - Ylläpito ja jatkokehitys
- Yliopistojen uuden olomuodon vaikutukset
 - Hankintalaki
- Järjestelmien kehittämismallien murros
 - Ketterät toteutusmallit

Hankkeen eteneminen

- 4.12. 2013 Aalto-HY-TaY kolmevuotinen 14 -16 jatkosopimus toteutusvaiheesta allekirjoitettiin
- Sopimuksessa sovittiin toteutusvaiheen rajauksesta, hallinnasta, organisoinnista, päätöksentekomallista ja maksimikustannustasosta ,
joka on yht. 6 milj. €. (josta toteutuneen vuoden 2013 osuus on n. 550 000)

Hankkeen eteneminen

- Sopimusvalmistelussa yritettiin löytää periaatteet, miten muut korkeakoulut voisivat liittyä syntyvään yhteistyöhön
- Aika mm. juridisesti moniulotteisen kysymyksen ratkaisemiseen loppui kesken
- Tavoite yhteisen inhouse yrityksen perustamista, johon muut korkeakoulut voivat niin halutessaan liittyä eri rooleissa (päävastuullinen, sivuvastuullinen, asiakas), kuitenkin kirjattiin sopimukseen.
- Vararehtorit antoivat OTM johtoryhmälle tehtäväksi valmistella selvityksen inhouse yrityksen perustamisen edellytyksistä elokuuhun 2014 mennessä.

Hankkeen eteneminen

- Tammikuussa toteutustyö organisointiin. HY:n ohjelmistotuotantotiimi täydennettynä Codento oy:n ja Tampereen yliopiston "koodareilla" käynnisti 1. toteutusvaiheen - opintojen suunnittelu osuudenkoodauksen.
- Tammi-helmikuussa HY:n puitesopimus-toimittajien kesken minikilpailutettiin toimittaja seuraaviin vaiheisiin. Kilpailutuksen voitti , Codento oy, jonka kanssa tehtiin sopimus huhtikuussa.
- Yhteistyömahdollisuuksia on haettu Metropolian ja TAMK:n sekä JY:n kanssa ja työ jatkuu

Hankkeen eteneminen

- Kevään ajan OTM johtoryhmä on yliopistojen sisäisten asiantuntijoiden tuella valmistellut inhouse yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa
 - focus, kehittämisstrategia, toimintaperiaatteet
 - tavoitteena yliopistojen ja korkeakoulujen järjestelmäkehitys- ja palveluyhteistyölle juridisesti kestävät ja hallinnollisesti "kätevät" puitteet
 - keskeistä omistajaohjaus ja asiakasosaaminen
- 20.5. valmisteluun mukaan tulee yrityskonsultti
- Syyskuussa 2014 OTM vararehtori-tapaamisessa on tavoitteena on valmistelun pohjalta määrittää yhteinen tahtotila, miten inhouse organisoitumismuotoon siirrytään.

Hankkeen eteneminen

- Keskeiset toimijat nyt (kursiivilla uudet toimijat)
 - Projektiryhmä ja hankepäällikkö
 - Johtoryhmä
 - Ohjausryhmä
 - *Ohjelmistokehitystiimi*
 - Viiteryhmät
 - Integraatioprojektit x 3
 - *Inhouse valmisteluryhmä*
- Kaikissa kumppaniyliopistoissa on käynnistynyt integraatioprojektien pohjustus. OTM elopäivillä syksyn alussa katsotaan suunnitelmia yhteen ja hahmotetaan käyttöönottosuunnitelmaa

Kirkastuneita periaatteita

- Haemme pitkäjänteistä ratkaisua – näköala on 20v.
 - Teknologiaavalinnat
 - Osaaminen
 - Ylläpidon ja jatkokehityksen organisointi
- Opiskelijan ja opettajan prosessit keskiössä
 - Palvelevuus, tehokkuus
 - Valmius muuttaa ja kyseenalaistaa nykyprosesseja (esim. tutkintosääntö)
 - Tämä ei ole perusrekisterin uudistus!

Havainnot / ajatuksia

- Merkittävimmät hyödyt järjestelmäkehityksessä yliopistolle tulevat nykyisin "systeemiseltä" tasolta prosessiosien sijaan ja asiakkuusnäkökulmasta →
- Yliopistojen ja korkeakoulujen johdon pitää saada haltuunsa aikaisempaa vahvemmat työkalut perustoimintojensa digitalisoitumisprosessin johtamiseen
- Nykytoimintaympäristössä tämä merkinnee entistä enemmän kehittäjien, toimittajien ja palvelutuottajien ohjaamiseen liittyviä arviointi- laadunhallinta- ja vertailuyökaluja ja siihen liittyvää osaamista ja käytänteitä.
- Varmaa on, että yliopistojen ja korkeakoulujen opintohallinnon ja IT hallinnon toimintojen on tärkeää tiivistää edelleen merkittävästi yhteistyötään
- Kansalliseen ja kansainväliseen tasoon kytkeytyminen myös tärkeää